

**План-график мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО
на 2021-2027 годы в МАОУ «СОШ» с.Грузино**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные лица, исполнители
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Постоянно	Банк НПД сформирован.	Директор, зам. директора по УВР
2	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор
3	Проведение просветительских мероприятий направленных на введение ФГОС – 2021: -проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС; - изучение ФГОС-2021 в педагогическом коллективе	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Информация на сайте ОО, СМИ	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, кл. руководители
4	Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО В соответствии с требованиями ФГОС -2021	Январь 2022 г.	Справка	Директор, зам.директора по УВР
5	Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС-2021	Январь – март 2022 г.	Справка	Зам. директора по УВР
6	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС - 2021 в соответствие с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 гг.	Утвержденный перечень учебников	Директор, зам. директора по УВР, библиотекарь
7	Изучение запроса образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в соответствии с ФГОС - 2021	Март 2022-2027 гг.	Учебный план	Директор, зам. директора по УВР

8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей в условиях перехода на новые ФГОС-2021.	До марта 2022 г.	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Директор
9	Обеспечение координации модели сетевого взаимодействия образовательных организаций на муниципальном уровне	2022–2027 гг.	Действующая система сетевого взаимодействия в Чудовском муниципальном районе	Директор
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
10	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС - 2021	2022–2027 г. Г.	Разработка вкладки по ФГОС-2021	Директор, зам.директора по УВР
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС -2021	2021-2022 гг.	Ознакомление с документами	Директор, зам.директора по УВР, зам.директора по ВР
12	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	2022 г. Сентябрь	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор, зам.директора по УВР
13	Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, регламентирующих введение ФГОС-2021	2022г.	Приказы, локальные акты	Директор, зам.директора по УВР
14	Приведение в соответствие с требованиями Профстандарта педагога должностных инструкций работников ОО	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	ООП	Директор, зам.директора по УВР, зам.по ВР
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	ООП	Директор, зам.директора по УВР, зам.по ВР

17	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО	Директор
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности в условиях поэтапного перехода на ФГОС-2021	Ежегодно до 15 мая	Учебный план	Зам.директора по УВР
19	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Ежегодно до 31 августа	Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Директор, зам.директора по УВР, зам. По ВР, педагоги
20	Утверждение программно-методического обеспечения образовательного процесса	Ежегодно до 15 мая	Приказ об утверждении	Директор
21	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС-2021	2022г.	Положение	Директор, зам.директора по УВР, зам.по ВР
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
22	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021	Декабрь 2021 г.	План методической работы.	Зам.директора по УВР
2	Круглый стол «ФГОС-2021»	Февраль 2022	Решение	Комитет образования, МАУ «ЦОДМОО», руководители ОО заместители директоров
26	Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС - 2021 на заседаниях ШМО и РМО	В течение учебного года в соответствии с планами РМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы РМО, ШМО.	Комитет образования, руководители РМО, педагоги

27	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС-2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы	Комитет образования, МАУ «ЦОДМОО», заместители директоров по УР
28	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС - 2021	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагогов-психологов.	Руководители ОО, педагоги-психологи
38	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации, разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки	Директор, зам.директора по УВР, зам.по ВР
39	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательной организации с ориентацией на запрос.	С января 2022 по 2026 годы	План	Директор, зам.директора по УВР, зам.по ВР
6. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021				
40	Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт ОО с информационно методическими материалами	Директор, зам.директора по УВР, зам.по ВР
7. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021				
41	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС - 2021	Ежегодно в течение всего Периода с 2021 по 2027 годы	План	Директор